



Gdańsk, dnia 18 czerwca 2010 r.

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CRZP/338/050/D/10, na dostawę wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do sal audytoryjnych nr 215 i 222 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej, dokonuje się następujących zmian w SIWZ:

1. Zmianie ulega treść zapisu w Rozdziale III ust. 1 SIWZ:

Dotychczasowy zapis:

„Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia 01 lipca 2010 r. Warunki dostawy oraz instalacji przedmiotu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz z głównym Wykonawcą prowadzącym prace remontowe w salach audytoryjnych, zlokalizowanej w budynku A Wydziału Chemicznego. Termin zakończenia prac związanych z przedmiotem umowy przewiduje się na dzień 30.08.2010 r., jednakże jest to uzależnione od postępu ww. prac remontowych. W przypadku przedłużenia ww. prac remontowych termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty.”

Nowy zapis:

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia 05 lipca 2010 r.
2. Warunki dostawy oraz instalacji przedmiotu umowy, a także dokonania prac opisanych w Rozdziale II pkt 8-12 SIWZ Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
3. Termin zakończenia prac związanych z przedmiotem umowy przewiduje się na dzień 30.08.2010 r., jednakże jest to uzależnione od postępu ww. prac. W przypadku przedłużenia tych prac termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty.”

2. Jednocześnie zmianie ulega zapis § 2 „Termin realizacji” umowy:

Dotychczasowy zapis:

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia 01 lipca 2010 r.
2. Warunki dostawy oraz instalacji przedmiotu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz z głównym Wykonawcą prowadzącym prace remontowe w salach audytoryjnych, zlokalizowanej w budynku A Wydziału Chemicznego.
3. Termin zakończenia prac związanych z przedmiotem umowy przewiduje się na dzień 30.08.2010 r., jednakże jest to uzależnione od postępu ww. prac adaptacyjnych. W przypadku przedłużenia ww. prac remontowych termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty.

Nowy zapis:

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia 05 lipca 2010 r.
2. Warunki dostawy oraz instalacji przedmiotu umowy, a także dokonania prac opisanych w Rozdziale II pkt 8-12 SIWZ Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.



3. Termin zakończenia prac związanych z przedmiotem umowy przewiduje się na dzień 30.08.2010 r., jednakże jest to uzależnione od postępu ww. prac. W przypadku przedłużenia tych prac termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty.”
3. Dodatkowo Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty z 23 czerwca 2010 r. godz. 09³⁰, na dzień 25 czerwca 2010 r. godz. 09⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 23 czerwca 2010 r. godz. 10⁰⁰, na dzień 25 czerwca 2010 r. godz. 09³⁰. Ze względu na powyższe zmianie ulega część zapisu Rozdziału IX pkt 20 SIWZ:
Zdanie „Nie otwierać przed dniem 23 czerwca 2010 r. godz. 10.00” zmienia się na „nie otwierać przed dniem 25 czerwca 2010 r. godz. 09³⁰.”
4. Wykreśla się w Rozdziale II po punkcie 14 w treści dotyczącej Wspólnego Słownika Zamówień poniższe pozycje:
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32330000-5 aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
5. W załączniku nr 8 do SIWZ wykreśla się następujący akapit:
UWAGA:
Ze względu na zabytkowy charakter sali montaż wykonywany będzie pod kontrolą konserwatora zabytków. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem montażu urządzeń. Po oględzinach należy sporządzić odpowiednią notatkę, w której opisane będą czynności niezbędne do wykonania montażu. Notatkę należy załączyć do składanej oferty pod rygorem nieważności złożonej oferty.
6. W załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli w pozycjach 38 oraz 39 wyraz „szkolenie” zastępuje się wyrazem „instruktaż”.
7. Analogicznie w załączniku nr 8 do SIWZ w kolumnie 1 oraz 2 w pozycjach 38 oraz 39 wyraz „szkolenie” zastępuje się wyrazem „instruktaż”.
8. W Rozdziale II SIWZ dopisuje się punkt 6 o następującej treści: „Zamawiający zaleca, aby każdy z wykonawców zapoznał się z miejscem instalacji sprzętu multimedialnego poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej. Informację o przeprowadzeniu wizji należy wpisać do formularza ofertowego.”
9. Dodatkowo w formularzu „Oferta” Zamawiający po punkcie 9 dopisuje punkt 10 o treści:
„Oświadczamy, że wizja lokalna nie została / została * przeprowadzona w dniu z udziałem przedstawiciela Zamawiającego”
Dotychczasowy pkt 10 otrzymuje nr 11. Wyjaśnienie odnośnika: * – niepotrzebne skreślić.

ZATWIERDZIŁ

Kanclerz PG