

Do Wykonawców

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/457/035/R/10 **na zaprojektowanie oraz wykonanie kablowych linii energetycznych średniego napięcia łączących stacje transformatorowe PG-1 i PG-2 Nowa oraz stację PG-1 i Gmach Główny Politechniki Gdańskiej**, wpłynęły od Wykonawców następujące zapytania treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o sprawdzenie czy termin wykonania dokumentacji projektowej jest realny do wykonania i czy będzie możliwość przedłużenia tego terminu ponieważ jest on niemożliwy do spełnienia minimalny czas wykonania dokumentacji wg ustaleń telefonicznych z instytucjami to ok. 4 miesiące, zaś maksymalny wg terminów urzędowych wynosi 6 miesięcy.

moje pytanie uzasadniam terminami urzędowymi tj.:

1. Mapa do celów projektowych - termin wykonania ok. 30 dni
2. Uzgodnienia branżowe - wg ustawy do 2 tygodni
3. Uzgodnienie trasy sieci kablowej oraz uzyskanie zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej - wg ustawy do 30 dni
4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej(ZUD) - wg ustawy do 3 tygodni
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę - wg ustawy do 60 dni
6. Uprawomocnienie pozwolenia na budowę - wg ustawy 2 tygodnie

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający przedłuży termin wykonania projektu oraz termin wykonania całego zamówienia o czas niezbędny na dokonanie wymaganych uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń, jednak maksymalnie o 3 miesiące.

Pytanie 2:

Czy zastosowane mogą zostać jedynie kable 3-żyłowe wg opisanej w przetargu symboliki, czy może być to inne wykonanie?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza inne wykonanie.

Przemysław Nodwody
KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
mgr inż. Zbigniew Móravski

Z-CIA KANCLERZA DS. ZASOBÓW TECHNICZNYCH.....
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
kierownik zamawiającego

mgr inż. Piotr Iwóńczak