
Lp. jednostka organizacyjna budynek termin  (od …do) liczba metrów
miesiąc II termin  

(od …do)
liczba metrów

1
Wydział Zarządzania i 

Ekonomii
Budynki nr: 50, 10, 1

wrzesień              

1.09. - 30.09.2019
5673,7 x x

2 Centrum Języków Obcych Gmach B
wrzesień              

1.09. - 30.09.2019
882,52 x x

budynek nr 16 Budynek 

Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska-

Kuźnia

wrzesień              

1.09. - 30.09.2019
1172

marzec - kwiecień 

2020 r.
1172

budynek nr 20 Budynek 

Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska z 

halą

wrzesień              

1.09. - 30.09.2019
233

marzec - kwiecień 

2020 r.
233

4 Wydział Architektury Gmach Główny
01-10-2019 do                     

30-10-2019
2042 x x

5 Wydział Mechaniczny Budynek nr 40
01-10-2019 do                 

30-10-2019
1514 x x

6 Wydział Chemiczny Budynki nr 5 - 8
październik - 

listopad 2019
3560 x x

Gmach Główny x x

Gmach B x x

Wydz Inży Lond i Środo 

ŻELBET
paź.19 26,5

marzec - kwiecień 

2020 r.
26,5

Auditoroum Novum paź.19 471
marzec - kwiecień 

2020 r.
471

Centrum Inwestycji paź.19 53,76
marzec - kwiecień 

2020 r.
53,76

Centrum Wiedzy i 

Przedsiębiorczości
paź.19 218,2

marzec - kwiecień 

2020 r.
218,2

Dział Radców Prawnych paź.19 41,86
marzec - kwiecień 

2020 r.
41,86

Dział Inwestycji i 

Remontów
paź.19 95,54

marzec - kwiecień 

2020 r.
95,34

Portiernia Główna paź.19 93,54
marzec - kwiecień 

2020 r.
93,54

Centrum Obsługi 

Technicznej
paź.19 137,6

marzec - kwiecień 

2020 r.
137,6

7 Dział Gospodarczy

styczeń - marzec 

2020
8104

POGLĄDOWY HARMONOGRAM MYCIA OKIEN

I TERMIN II TERMIN

3
Wydział Inżynierii Lądowej i 

Środowiska



8
Wydział Oceanotechniki i 

Okretownictwa
Budynek numer 30 4-29.11.2019 2608 3-28.08.2020 r. 2608

9
Wydział Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki
Budynki 41 - 42

grudzień - styczeń 

2019/2020
5750 x x

10 Dział Spraw Studeckich Bratniak (budynek nr 23)
marzec - kwiecień 

2020
440

wrzesień - 

październik 2019
440

Gmach Główny
marzec - kwiecień 

2020
3143,88 x x

Centrum Nanotechnologii 

A

marzec - kwiecień 

2020
1945,2 x x

Gmach Główny
1.05.2020r - 

15.05.2020r
996 x x

Gmach "B"
1.05.2020r - 

15.05.2020r
18 x x

Budynek Nanotechnologi A
1.05.2020r - 

15.05.2020r
150 x x

Budynek W. Elektroniki 

Telekomunikacji i 

Informatyki

1.05.2020r - 

15.05.2020r
285 x x

Budynek W. 

Oceanotechniki i 

Okrętownictwa

1.05.2020r - 

15.05.2020r
123 x x

Budynek W. 

Elektrotechniki i  

Automatyki

1.05.2020r - 

15.05.2020r
20 x x

Budynek W. Zarządzania i 

Ekonomii

1.05.2020r - 

15.05.2020r
99 x x

Budynek W. 

Mechanicznego

1.05.2020r - 

15.05.2020r
85 x x

Budynek nr 12 16.05 - 10.06.2020 2153,6 x x

Budynek nr 26 11.06-18.06.2020 619,2 x x

Wydział Fizyki Technicznej i 

Matematyki Stosowanej
11

Biblioteka Politechniki 

Gdańskiej
12

Wydział Elektrotechniki i 

Automatyki
13



Budynki nr: 61, 62, 63 19.06.-19.07.2020 1164,94 x x

Dom Studencki nr 1, ul. 

Traugutta 115
114

koniec czerwca 

2020 r.
6 x x

Dom Studencki nr 2, ul. 

Traugutta 115 B
115

koniec czerwca 

2020 r.
290 x x

Dom Studencki nr 3, ul. Do 

Studzienki 32
110

koniec czerwca 

2020 r.
31 x x

Dom Studencki nr 4, ul. Do 

Studzienki 61
112

koniec czerwca 

2020 r.
6 x x

Dom Studencki nr 6, ul. 

Wyspiańskiego 9
120

koniec czerwca 

2020 r.
65 x x

Dom Studencki nr 7, ul. 

Leczkowa `18
123

koniec czerwca 

2020 r.
7 x x

Dom Studencki nr 8, ul. 

Wyspiańskiego 5 A
124

koniec czerwca 

2020 r.
24 x x

Dom Studencki nr 9, ul. 

Wyspiańskiego5
125

koniec czerwca 

2020 r.
8 x x

Dom Studencki nr 10, ul. 

Wyspiańskiego 7
122

koniec czerwca 

2020 r.
1 x x

Dom Studencki nr 11, ul. 

Chodkiewicza 15
126

koniec czerwca 

2020 r.
9 x x

15
Centrum Sportu 

Akademickiego
Hala sportowa, basen lip.20 1280 x x

Harmonogram powinien obejmować: termin rozpoczęcia i zakończenia prac, miejsce wykonywania prac, zakres  i ich kolejność prac.

Mycie okien każdorazowo odbywa się na podstawie indywidualnych zamówień składanych przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do mycia okien Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni roboczych Zamawiającego licząc od daty 

wysłania zamówienia, ustalić z administratorem budynku harmonogram. 

Harmonogram mycia okien ma charakter pogladowy, proponowane terminy mogą ulec zmianie lub nie zostać wykorzystane.

14

Wydział Elektrotechniki i 

Automatyki
13


