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Gdansk, dnia 20 .05.2019 .

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
ogtoszonym w Suplemencie

do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

w dniu 08.05.2019 r. nr ogltoszenia 2019/S 089-213474
i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl

oraz w siedzibie Zamawiajacego

ZAPYTANIA DOTYCZACE TRESCI SIWZ
dotyczy: postepowania ZP 9/WILiS/2019, CRZP 108/002/U/19 na wykonanie zamiennej dokumentacii

projektowej budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla Wydziatu Inzynierii
Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej.

Zamawiajacy, Politechnika Gdanska Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska informuje, ze
w dniu 22.05.2019 r. i 24.05.2019r. wptynety do Zamawiajacego zapytania Wykonawcy o brzmieniu:
Pytanie nr 1
lle sztuk nadzoru autorskiego przewiduje Zamawiajacy?
Odpowiedz:. Nadzor autorski dotyczy tylko fragmentu dokumentacji projektowej danego architekta.
Zamawiajacy szacuje, ze wizyta na budowie w celu przeprowadzenia nadzoru autorskiego odbywac sig bedzie
nie czeséciej niz dwa razy w miesigcu, przy zatozeniu statego kontaktu z Wykonawca (e-mail, telefon).
Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy udostepni wczesniej wykonane opracowania dotyczace warunkéw geologicznych?

Odpowiedz: Opracowanie warunkéw geologicznych zostato udostepnione przez Zamawiajgcego w zataczniku
nr 6 do SIWZ (etap |, zadanie 1, etap 1, plik PW_EKO_Etap 1_OPIS_).
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Pytanie nr 3
Czy uzgodnienia z firmg FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z 0.0. bedg bezptatne?

Odpowiedz: NIE. Uzgodnienia beda odptatne. Ustalenie wysoko$ci kosztoéw lezy po stronie Wykonawcy.
Koszty uzgodnien obciazajg Wykonawce.

Pytanie nr 4

Czy w przypadku zaprojektowania nowego budynku nadal beda potrzebne uzgodnienia z firmg FORT
Taraszkiewicz Architekci Sp. z 0.0.?

Odpowiedz: Zamodwienie nie obejmuje zaprojektowania nowego budynku lecz wykonanie dokumentacji
zamiennej fragmentu zaprojektowanego juz budynku. W zwigzku z powyzszym niezbedne bedzie uzyskanie
uzgodnienia z firma FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o0.0.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy posiada projekty dotyczace rozbiorki?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy posiada.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie na rozbiérke?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajgcy posiada.

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca sig z prosba o wprowadzenie przez Zamawiajacego do tresci umowy maksymalnego limitu
kar umownych, jakimi moze zosta¢ obcigzony Wykonawca. Stosownie do tresci wyroku Sgdu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r. (IA Ca 1114/2005) miernikiem, ktory pozwala oceni¢ czy kara umowna
jest razgco wygdérowana moze by¢ rozmiar szkody doznanej przez wierzyciela. Majac na uwadze powyzsze,
stwierdzi¢ nalezy, iz przyjety przez Zamawiajacego sposob naliczania kary umownej (brak maksymalnego limitu
kar umownych), w praktyce moze doprowadza¢ do naliczania niewspotmiernie wysokich i nieadekwatnych do
rzeczywiscie poniesionej szkéd kar umownych.

W dokirynie podkresla sie, ze umowa jest sprzeczna z zasadami wspoétzycia spotecznego jesli jest sprzeczna
z dobrymi obyczajami oraz jesli wykracza poza przyjeta w obrocie uczciwosé kupiecka. W przedmiotowej
sprawie, brak zastrzezenia maksymalnego limitu kar umownych, w sposéb zdecydowany wykracza poza
przyjete w obrocie zwyczaje kupieckie. Niezaleznie od powyzszego, mozliwo$é naliczenia razaco wysokiej kary
umowne;j jest sprzeczne z treScig art. 484 §1 KC, ktdra okresla kare umowng jako surogat odszkodowania.
W sytuacji gdy brak zastrzezenia maksymalnego limitu kar umownych moze spowodowaé naliczenie kary
przekraczajacej wielokrotnie warto$¢ szkody, kara umowna traci swoj charakter odszkodowawczy, a zyskuje
przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela.

W tym duchu wypowiedziat sie réwniez Sad Najwyzszy w sktadzie Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 17
marca 1988 r. (IV CR 58/99): ,Kara umowna - jako razaco wygdrowana - powinna ulec zmniejszeniu w stopniu
dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna, tracac charakter surogatu
odszkodowania, prowadzitaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

W zwigzku z powyzszym nalezy wskazaé, Zze brak zastrzezenia maksymalnego limitu kar umownych moze
spowodowag, iz naliczona kara umowna bedzie razaco wysoka, a co za tym idzie, niedopuszczalna.
Sugerujemy nastepujace zmiany:

KARY UMOWNE | ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

1) 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) za poszczegdlny
projekt, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu danego etapu zamiennej dokumentacji projektowe;j, liczac od
dnia wyznaczonego na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wynikajacego z harmonogramu
o0 ktorym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy, do dnia odbioru dokumentacji wigcznie.
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2) 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) za poszczegolny
projekt za kazdy dzien opoOznienia w usunieciu wad, usterek lub niedorébek danego etapu zamiennej
dokumentacji projektowej, liczac od dnia ustalonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, usterek lub
niedordébek do dnia ich usuniecia wigcznie,

3) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) za kazdy dzien opoznienia
w dostarczeniu decyzji, wyjasnien lub rozwigzan zamiennych wymaganych w trakcie sprawowania nadzoru
autorskiego lub w przypadku op6znienia w przybyciu na budowe,

4) 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) —

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 5) 200 zt za kazdy przypadek
nieusuniecia zgtoszonego przez Zamawiajgcego wystgpienia nazw wiasnych lub Polskich Norm nie
przenoszacych norm europejskich lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowe;,
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. Pomimo kary wystgpienie ww. nazw i norm jest traktowane jako
wada i Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia.

6) 300 zt za kazdy przypadek nie stawienia sie u Zamawiajgcego na spotkaniu dotyczacym zaawansowania
w realizacji dokumentacji lub w przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze przedstawione zaawansowanie
w realizacji dokumentac;ji projektowej jest niewystarczajace.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do naliczania kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) - 5) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, z wytgczeniem okolicznosci okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Zamawiajacy jako gospodarz i moderator postepowania kreuje jego ramy i gldbwne elementy.

Jednym z jego atrybutéw jest uprawnienie do redagowania najistotniejszych warunkéw przysziej umowy, jaka
bedzie go taczyta z Wykonawca, ktory ztozy oferte najkorzystniejszg w danym postgpowaniu. Takie
postanowienia Zamawiajgcy ujawnia na podstawie regulacji art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

W wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 29 stycznia 2014r., KIO 69/14 wskazano, ze ,Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do ustalenia limitu wysoko$ci kary umownej oraz moze naliczaé kary umowne takze w przypadku
odstgpienia od umowy”.

Nie ma takze jednoznacznych wskazan, kiedy kara umowna jest za wysoka, a kiedy nie. Wszystko zalezy od
okolicznosci sprawy. Zamawiajacy ma powody, aby termin wykonania umowy zostat zachowany, stad okreslit
taka, a nie inng kare. Kara umowna ma za zadanie dyscyplinowanie podmiotéw w realizacji zamowienia,
a prawem Zamawiajgcego jest jej uksztattowanie. Zamawiajgcy jest podmiotem dziatajgcym w interesie
publicznym, ktoérego obcigza ryzyko nieosiagniecia celu danego postepowania i ryzyko to przewyzsza normalne
ryzyko zwigzane z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej, ktére wystepuje, gdy umowe zawierajg dwaj
przedsigbiorcy. Zamawiajgcy moze wiec tym dodatkowym ryzykiem za nalezyte wykonanie zamodwienia
obcigzy¢ wykonawcow, jednak tylko wtedy, gdy nie uchybi zasadzie swobody umoéw (art. 353(1) k.c.), (wyrok
KIO z 10.09.2014 r., sygn. akt: KIO 1753/14).

W przypadku umow w sprawie zamowienia publicznego czesto sa one uksztaltowane korzystniej dla
Zamawiajgcego. To Zamawiajacy dyktuje, jakie postanowienia znajdg sie w umowie. Rola Wykonawcy
w ksztattowaniu postanowien jest ograniczona do minimum. Jednak jak zauwaza Krajowa lzba Odwotawcza
w wyroku z 9.04.2015 r. (sygn. akt: KIO 655/15) linia orzecznicza KIO w tym zakresie stoi na stanowisku, ze
zasada rownosci stron umowy w postepowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego po stronie wykonawcy
jawi sie w szczegolnosci tym, Ze ma on prawo swobodnej decyzji czy wezmie udziat w postgpowaniu, czy tez
nie. Zgodnie z art. 353(1) k.c. strony zawierajace umowe mogg utozy¢ stosunek prawny wedtug swojego
uznania, byle jego tres¢ lub cel nie sprzeciwiaty sie wlasciwosci (naturze) stosunku, ustawie albo zasadom
wspotzycia spotecznego. Nie moze, zatem wykonawca kwestionowaé projektu umowy wytacznie, dlatego, ze
uwaza, iz mogtaby ona zosta¢ sformutowana korzystniej dla niego. Ponadto przez skladanie ofert
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego to wykonawca ksztattuje czesé przysztych postanowien
umownych (w tym zawsze cene) i w ten sposdb moze dostosowac¢ swojg oferte do warunkéw wykonania
zamoéwienia narzuconych przez zamawiajgcego, np. tak skalkulowaé cene, aby w jej ramach uwzglednic¢
kompensacje wszelkich ryzyk i obowigzkéw, ktére wynikajg dla niego z tak sformutowanej umowy w sprawie
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zaméwienia. Nadto wykonawcy mogg kontrolowac¢ przebieg postepowania korzystajac ze srodkéw ochrony
prawnej. Tym samym to nie zamawiajacy jest wylacznym podmiotem uprawnionym i zobowigzanym do
uksztaltowania przysziego stosunku, ale réwniez wykonawcy. Nie akceptujac postanowien umownych
wykonawca moze wycofac sie w kazdym czasie przed zlozeniem oferty z udziatu w postepowaniu (podobnie
wyroki KIO sygn. akt: KIO 2591/13, KIO 2149/13, KIO 2152/13, KIO 2157/13, KIO 2161/13).

Podsumowujac podkresli¢ trzeba, ze ,zastrzezenie kary umownej jest srodkiem jurydycznym, majacym na celu
wzmocnienie skutecznosci wiezi miedzy stronami. Przede wszystkim za$ stuzy dla wprowadzenia w Zycie
zasady realnego wykonania zobowigzan. Zawiera w sobie wowczas element niejako represyjny" (W.
Czachorski Zobowigzania, str. 249).

Pytanie nr 8

Wnosimy o zmodyfikowanie zapiséw dotyczacych Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy do
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto o ktébrym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1)-5).

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmodyfikowanie zapisow.
Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy przy ocenie do$wiadczenia zawodowego dopusci taczenie funkcji:
architekta wyznaczonego do realizacji zamoéwienia (DZA)

oraz

architekta wyznaczonego do realizacji zaméwienia (DPA)

przez jedng osobe?

Jezeli tak, to w jaki spos6b beda przyznawane punkty?

Odpowiedz: Ocenie w podkryteriach: doswiadczenie zawodowe architekta wyznaczonego do realizaciji
zamowienia (DZA) i doswiadczenie w projektowaniu architekta wyznaczonego do realizacji zamoéwienia (DPA)
bedzie podlegata ta sama osoba architekta wyznaczonego do realizacji zamoéwienia, wskazana przez
Wykonawce w ofercie. Punkty bedg przyznawane zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale XIX SIWZ.

W imieniu Zamawiajgcego

w
/dr hab. inz. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG
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