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Zatacznik nr 2
do ogfoszenia o udzielanym
zamowieniu nr ZZ/1055/009/2017

UMOWA nr ZZ/1055/009/2017 - WZOR
zawarta W dniu ........cceeeeeriinieiiiiiecee r. pomiedzy :

Politechnikg Gdanska, Wydziatem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibg w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12, Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93

reprezentowang na mocy upowaznienia Rektora przez:
prof. dr hab. inz. Jerzego Wtorka prof. nadzw PG - Dziekana Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i

Informatyki
zwang dalej ,zamawiajagcym”

.......................... zsiedzibg .........ccoceveeee oo . REGON: Lo NIP
Zarejestrowanym/g w KRS/CEIDG ...........ccceeevviiiinnnnnn.

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

ktoremu udziela sie zamdwienia bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 — zwang dalej ustawg Pzp) zgodnie z art. 4 pkt 8

Zamawiajacy | wykonawca, zwani w dalszej cze$ci z osobna réwniez Strong, zas wspdlnie Stronami, zawierajg,
niniejsza Umowe, o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi pod nazwa: Petnienie funkcji inspektora nadzoru przy

realizacji inwestycji: ,Modernizacja elewacji budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. G. Narutowicza 11/12” zwanego dalej: ,Przedmiotem umowy”,

2. Do podstawowych obowiazkéw inspektora nalezy peten zakres czynnosci okreslonych w ustawie z dnia 7

lipca1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
oraz inne obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, w tym m.in.:

1) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami i normami branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 4 razy w tygodniu (za wyjatkiem okresu
zimowego lub przestoju w robotach gdzie czestotliwosS¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego
minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub zamawiajacego.
3) udzielanie zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania robét oraz czuwanie nad terminowym
wykonywaniem robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania oraz jego aktualizacjq i
weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych robot,
4) przybycie i podjecie czynnoSci na terenie budowy lub w siedzibie zamawiajgcego w sytuacjach
nieprzewidzianych, nagtych na wezwanie zamawiajacego i wykonawcy robot objetych nadzorem,
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5) zakres obowigzkow wynikajacych takze z art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 290),

6) sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, wbudowanych elementéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu urzadzen i wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

7) odbiér i sprawdzanie rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, uczestniczenie w odbiorach cze$ciowych,
koricowym jak réwniez przygotowanie i udziat w odbiorach gotowych obiektéw,

8) sprawdzanie jakosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, atestoéw, certyfikatéw, Swiadectw
jakosci i wynikow prob zastosowanych materiatow, wymaganych zaswiadczen wiasciwych organdw,
sprawdzanie jej i zatwierdzenie,

9) informowanie zamawiajacemu o kazdym odstepstwie od dokumentaciji, wspotpraca z projektantem w tym
zakresie,

10) systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy; w przypadku nieudostepnienia dziennika
budowy przez wykonawce inspektor powiadomi o tym niezwlocznie zamawiajacego sporzadzajac
stosowny protokét,

11)udziat w cotygodniowych naradach technicznych zwotywanych przez zamawiajacego lub wykonawce
robét budowlanych,

12) weryfikacja oraz kontrola czy podwykonawcy zostali pisemnie zgtoszeni zamawiajacemu,

13)informowanie zamawiajacego o wszelkich sprawach dotyczacych nadzorowania robdt, w szczegoinoSci
pisemne informowanie zamawiajacego o okoliczno$ciach majacych lub mogacych mie¢ negatywny wplyw
na realizacje rob6t budowlanych wykonywanych przez wykonawce robot budowlanych,

14) stwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru,

15)uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym,

16)analiza dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania probleméw i podjecia
dziatan zaradczych,

17)sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym naktadow rzeczowych i zastosowanych cen kosztoryséw
dodatkowych, zamiennych i uzupetniajgcych sporzadzonych w trakcie realizacji zamoéwienia przez
wykonawce robot budowlanych,

18)nadzér nad zabezpieczeniem przez wykonawce robét budowlanych, placu budowy w przypadku
wypowiedzenia/odstapienia od umowy na wykonanie rob6t budowlanych,

19)na podstawie audytu energetycznego przygotowanie dokumentaciji dotyczacej termomodernizacji budynku
w celu ztozenia wniosku o dofinansowanie,

20)prowadzenie kalendarza pogodowego, ze szczegdinym uwzglednieniem temperatury powietrza oraz
opaddéw atmosferycznych pod katem mozliwo$ci wykonywania rob6t budowlanych

21) catkowite, koricowe rozliczenie inwestycji.

Nadzor nad realizacjg robdt budowlanych zgodnie z ust. 2 pkt 1)-21) odbywaé sie bedzie na terenie
Politechniki Gdanskiej.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszystkie niezbedne informacje do realizacji zaméwienia.

Wykonawca ma prawo:

wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych oraz urzadzer technicznych;

zadac od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
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mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.
§2

. Wykonawca zobowigzuje sie zlecony nadzor inwestorski wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr . .. S . oraz, ze jest czlonkiem Pomorskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada z tego tytulu aktualne ubezpleczeme od odpowiedzialnosci cywilnej
spetniajgc w ten sposob wszystkie wymagane Prawem Budowlanym warunki do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie.

§3

. W zakresie okreSlonym w § 1 niniejszej umowy wykonawca jest upowazniony do wystepowania wobec
podmiotu wybranego do realizacji zadania pt. ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji:
,Modernizacja elewaciji budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacii i Informatyki Politechniki Gdanskiej
w Gdansku, ul. G. Narutowicza 11/12”

. Umowa bedzie realizowana od dnia podpisania do dnia zakonczenia realizacji inwestycji ,Modernizacja
elewacji budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul.
G. Narutowicza 11/12” Przewidywany termin zakonczenia realizacji umowy — do dnia 09 stycznia 2018 r., z
zastrzezeniem ust. 5.

. W przypadku zakonczenia realizacji inwestycji okreslonej w ust. 1 przed uptywem terminu wskazanego w ust.
2, niniejsza umowa ulega zakonczeniu wraz z zakonczeniem realizacji tej inwestyciji.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 30 dni od dnia zgtoszenia zakoriczenia
robot.

. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okre$lony w § 3 ust. 2 Umowy
ulega przedtuzeniu 0 wymagany czas od nowej daty zakoriczenia i odbioru prac budowlanych.

. Przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w ust. 5 nie wymaga zgody wykonawcy i dokonywane jest przez
o$wiadczenie zamawiajacego ztozone na pismie.

§4
. Wynagrodzenie miesieczne za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru okre$la sie
W kwocie Netto .......coocvevieriniririiennns Zb ( SIOWNIE oo )
podatek VAT,
kwota brutto ...........ccoovvieeenn Zb (SIOWNIE....vveeee e, ) zgodnie ze ztozong oferta.

. W przypadku zmniejszenia zakresu robot objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od zamawiajacego,
wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych robét.
. Wynagrodzenie wykonawcy o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury. Dniem zaptaty bedzie dzief obcigzenia rachunku zamawiajacego.
. W przypadku niedotrzymania terminu o ktérym mowa w §3 ust. 2, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy o
wiecej niz 30 dni w stosunku do zaktadanego okresu realizacji inwestycji, wykonawcy za kazdy dodatkowy
rozpoczety miesigc petnienia jego funkcji przystugiwa¢ bedzie dodatkowo wynagrodzenie w wysokosci
przypadajgcej na wysokos¢ miesiecznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w  §4 ust. 4 niniejszego paragrafu,
liczac od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktdrym zgodnie z § 3, ust. 2 niniejszej umowy ustalono termin
zakonczenia budowy.
. Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody dtuznika pod rygorem niewaznoSci przenieS¢ wierzytelnosci
wynikajacych z Umowy na osoby trzecie.

§5

. Jezeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych/zamiennych/zaméwien dodatkowych nieprzewidzianych umowa zawartg z wykonawca robot
budowlanych, to wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego powinien pisemnie niezwtocznie zawiadomic o
tym zamawiajgcego, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robét budowlanych.

. Bez uprzedniej zgody zamawiajacego wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do
zlecenia wykonawcy robdt budowlanych wykonania rob6t dodatkowych/zamiennych/zaméwien dodatkowych.

§6
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1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku naruszenia obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie, lub w przepisach prawa - w
wysoko$ci 100,00 PLN za kazde zdarzenie, za kazdy dzien liczac od dnia wystapienia naruszenia, w tym w
szczegdlnosci za naruszenie punktéw § 1 ust. 3,

2) W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy - w wysoko$ci 20% facznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust 1.

2. Kary umowne nalezne zamawiajgcemu z réznych tytutdw nie wykluczaja sie wzajemnie i moga by¢
dochodzone tacznie.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez zamawiajgcego kar umownych z przystugujacego wykonawcy
wynagrodzenia.

4. Odstapienie od umowy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, co do ktérych podstawa
naliczenia juz wystapita i odszkodowan, jezeli szkoda przekroczy wysokos¢ kar.

5. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 3 kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od otrzymania przez
wykonawce wystawionej przez zamawiajgcego noty obcigzeniowe.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kary
umowne;.

§7

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy wykona zgodnie z ofertg wykonawcy
przez nastepujacg osobe:
D) w branzy konstrukcyjno - budowlang;j,
§8
Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem zamawiajacego w
ramach umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych w ramach zadania wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy. Umocowanie nie upowaznia wykonawcy do zawierania jakichkolwiek uméw w interesie lub na rzecz
Zamawiajgcego.

§9
1. Poza przypadkami okre$lonymi w kodeksie cywilnym, zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania
niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych sytuacjach:
1) utraty przez wykonawce uprawnien koniecznych do wykonania niniejszej umowy,
2) jezeli wykonawca nie podjat sie¢ wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub przerwat ich
wykonywanie, za$ przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,
3) jezeli wykonawca podejmie czynnosci zmierzajace do likwidacji dziatalno$ci,
4) razacego naruszenia przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przepisow
prawa,
5) 3-krotnego natozenia kary umownej, o ktdrej mowa w §6 ust. 1 pkt 1.
§10
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany os6b wskazanych w § 7 na inne, spetniajace warunki okre$lone w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana wymaga pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.
2. Przewiduje sie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku
od towaréw i ustug — przy niezmiennosci ceny netto,
§11
Wykonawca nie moze bez zgody zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
realizowaC umowy przy pomocy podwykonawcy.
§12
1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja oraz dokumentacja zwigzane z realizacjg niniejszej umowy
sporzadzona bedzie w jezyku polskim i powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy i adresy e-mail:
1)  dla zamawiajacego: ............cuv...
2)  dla wykonawcy: ...........cceeeernnn
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2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 moze by¢ dokonywana przez strong, ktorej zmiana dotyczy i staje sie
skuteczna wobec drugiej strony po jej pisemnym powiadomieniu.
§13
W sprawach nie uregulowanych Umowg bedq miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.).

Spory wynikte w zwigzku z Umowg bedzie rozstrzygat ga:d4miejscowo wiasciwy dla siedziby zamawiajacego.
Zmiana postanowien umowy dla swojej waznosci wyma§g1asformy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiqcycﬁ lgzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zala1czni§ki1:7

Zamawiajacy wykonawca



